

Утверждена
приказом управления
образования администрации
Сергиево-Посадского
городского округа
от 05.06.2023 № 419

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий введения федеральных основных общеобразовательных программ
в общеобразовательных учреждениях Сергиево-Посадского городского округа

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
I. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП				
1.	Определение муниципальной информационно-управленческой площадки для руководителей, методистов, учителей, социальных партнеров	май 2023	Управление образования (УО); муниципальное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр образования» (далее – УМЦО); общеобразовательные учреждения (далее – ОУ)	Определена муниципальная информационно-управленческая площадка для руководителей, методистов, учителей, социальных партнеров
2.	Актуализация деятельности органов, координирующих введение ФООП	май 2023	УО	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на муниципальном уровне и уровне ОУ
3.	Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению ФООП	май - август 2023	УО, УМЦО	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на муниципальном уровне и уровне ОУ

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
4.	Проведение совещаний с муниципальными ОУ по вопросам введения ФООП	с май 2023	УМЦО	Составлен перечень дефицитов при введении ФООП, определены способы по их ликвидации.
5.	Организация участия педагогических работников в совещаниях Минпросвещения России и Министерства образования Московской области по актуальным вопросам введения ФООП	в соответствии с планом Министерства просвещения РФ и Министерства образования МО	УО, УМЦО	Обеспечена своевременная коррекция действий муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения ФООП
6.	Организация работы по контролю готовности ОУ к введению ФООП	май-июнь 2023	УО	Промежуточный контроль готовности ОУ к введению обновленного ФООП
II. Нормативное обеспечение введения ФООП				
7.	Формирование муниципального плана-графика мероприятий по введению ФООП	май 2023	УО, УМЦО, ОУ	Синхронизированы процессы управления введения ФООП на муниципальном уровне и уровне ОУ
III. Методическое обеспечение введения ФООП				
8.	Выезды на практические семинары по введению ФООП	июнь-сентябрь 2023	УМЦО	Рекомендация по разработке основной образовательной программы (далее – ООП) на основе ФООП
9.	Консультирование ОУ по разработке ФООП	в течение года	УМЦО	Рекомендация по разработке ООП на основе ФООП
10.	Организация и проведение семинаров, мастер-классов, круглых столов, фрагментальных стажировок на базе региональных инновационных площадок опорных школ	в течение 2023/ 2024 учебного года	УМЦО	Диссеминация опыта работы опорных школ. Повышение профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
11.	Информирование педагогического сообщества о возможностях федеральных, региональных онлайн-конструкторов, электронных комплектов уроков по обновленным ФГОС СОО по всем учебным предметам	в течение года	УМЦО	Тиражирование положительного опыта педагогов-предметников Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумуляированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
IV. Кадровое обеспечение введения ФООП				
12.	Прохождение обучения: -специалистов УО - методистов УМЦО	май 2023	УО, УМЦО	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд
13.	Организация повышения квалификации руководителей ОУ	май-август 2023	УМЦО	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд
14.	Организация повышения квалификации педагогических работников	май-август 2023	УМЦО	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд
V. Мониторинг готовности к введению ФООП				
15.	Использование региональной системы мониторинга готовности ОУ к реализации ФООП	май 2023	УО, УМЦО, ОУ	Аналитическая справка. Размещение полученных результатов в региональной системе электронного мониторинга
16.	Проведение индивидуальных собеседований по готовности ОУ к введению ФООП	май 2023	УО, УМЦО	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОУ к введению ФООП
17.	Экспертные выезды в ОУ с целью снижения рисков при введении ФООП	май 2023	УО, УМЦО	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОУ к введению ФООП.
18.	Использование региональной системы мониторинга реализации ОУ ФООП	сентябрь 2023	УО, УМЦО	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в ОУ ФООП

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
VI. Информационное обеспечение введения ФООП				
19.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации ФООП	ежемесячно, 2023	УО; УМЦО, ОУ	Создана страница в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации, нормативных документов (на сайте УО, УМЦО, ОУ)
20.	Проведение родительских собраний, посвященных вопросам подготовки к введению и реализации ФООП	2023	ОУ	График ОУ